
契約変更理由書
神戸市

番町住宅20号棟耐震及び外壁改修他工事    （第１回設計変更）

【契約変更後の工事概要】

1 耐震直接仮設工事の一部変更

2 耐震補強工事の一部変更

3 耐震撤去工事の一部変更

4 耐震仕上改修工事の一部変更

5 建具改修工事の一部変更

【契約変更の理由】

1～2

入居者への影響を再検討の結果、耐震資材搬出入経路及び施工方法の一部見直しが生じたため。

3～5

耐震対象箇所の詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。

工事名


	☆　変更理由書 (決済なし)

