
工事変更契約の内容 2021D1-217

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月23日・変更契約日

夢野白川線路肩拡幅工事

神戸市北区山田町下谷上字中一里山・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月15日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,329,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

940,500円変更額

18,269,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区学園西町６丁目３番地の４

ＫＡＧＡＭＩ建設（株）

代表取締役 計見 真次

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


