
工事変更契約の内容 2021A4-078

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月23日・変更契約日

神戸ファッションマートセキュリティシステム更新工事

神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年2月9日から令和4年10月21日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

65,728,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

385,000円変更額

66,113,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町７－４－３

（株）明和工務店

代表取締役社長 松本 章

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


