
工事変更契約の内容 2021A2-102

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月25日・変更契約日

デュオこうべ浜の手防水他改修工事

神戸市中央区東川崎町１丁目２－３・場 所

防水・工 種

・内 容

令和4年3月26日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,410,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,950,000円変更額

30,360,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６－２－１１

（株）ミウラ工業

代表取締役 三浦 武雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


