
契約変更理由書

神戸市

深江浜ポンプ場浸水対策工事

１． 防水蓋設置の仕様変更

2. 上記に伴う既設ポンプ引上げ柱の加工

（公表様式第6号）

工　　事　　名

　契約変更の工事概要

　契約変更の理由

　防水蓋の取り付け位置に既設のポンプ用部品があったため、防水蓋の取り付け高さの変更を行った。

また、既存ポンプ引上げ柱が防水蓋と干渉するため、位置及び形状の変更を行った。


	理由書 (決裁なし) 

