
工事変更契約の内容 2022D1-055

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月26日・変更契約日

湊方面第３２号線（千鳥町）道路防災対策工事

神戸市兵庫区千鳥町１丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年6月28日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,053,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

750,200円変更額

5,803,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃１１６番地の２

六神建設（有）

代表取締役 越智 正之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


