
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

（令和4年8月26日から令和4年9月9日に変更、延期日数14日間）

契約変更理由

1 工事着手にあたり、近隣自治会や住民との調整に時間を要したため

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 東落合住宅１７１、１７２号棟外壁改修他工事

課　長 係　長 係


	※変更理由書（工期延期のみ）

