
工事変更契約の内容 2021D1-207

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月26日・変更契約日

神戸駅前８号線歩道改良工事（その２）

神戸市兵庫区新開地４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月2日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,603,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,198,800円変更額

18,802,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区飛松町４－８

神澤建設（株）

代表取締役 神澤 修治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


