
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫北 113 号線歩道改良工事 

契約変更後の工事概要 

 

工事延長 L=75m 

排水構造物工 1 式 

車道舗装工 A=321 ㎡ 

歩道舗装工 A=136 ㎡ 

 

≪設計変更の理由≫ 

1. 街渠工において、本工事範囲にある北側の街渠は既設のものを原位置で利用する予定であった

が、現地測量の結果、計画線形との乖離が判明し据直しを行う必要が生じたため増工となる。 

2. 街渠工据え直しに伴い、作業土工および仮舗装の必要が生じたため増工となる。 

3. 現地作業日数の増加に伴い交通誘導警備員が増工となる。 

4. その他、数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


