
工事変更契約の内容 2022D1-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月26日・変更契約日

外大東歩道橋補修工事

神戸市西区学園東町５丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年4月29日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,615,250円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,570,250円変更額

26,185,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江北町１ー７ー２８

（株）大津工業

代表 大津 敬士

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


