
契約変更理由書 

神戸市 

 業  務  名 蓮池妙法寺線災害復旧工事 

 契約変更後の業務概要 

土工   一式   ブロック積工 一式 

 舗装工  一式   仮設工    一式 

 付帯工  一式 

 

 設計変更の理由 

 

・現地精査の結果、周辺の舗装の状態が悪く、ひび割れ等が発生していることが判明したため、

舗装工が増工となる。 

 

・道路幅員が狭小（片側一方通行）かつ狭隘な作業ヤードでの施工のため、施工計画、方法にか

かる請負業者との調整に基づく、交通管理者との協議の結果、道路の通行止めが必要となり、

それ伴い交通誘導警備員の増員配置を求められたため、交通管理工が増工となる。 

 

・その他、現場実測結果に基づく施工数量の増減 

 


