
工事変更契約の内容 2022E1-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月26日・変更契約日

新川プロムナード休憩所設置工事

神戸市兵庫区切戸町１丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年4月23日から令和4年8月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,248,530円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-630,630円変更額

14,617,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町細田宮西１６５

（有）大西園芸

代表取締役 大西 博和

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


