
工事変更契約の内容 2021A3-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月24日・変更契約日

ルゼフィール中道住宅外壁改修他工事

神戸市兵庫区中道通６－１－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月26日から令和4年9月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

119,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,263,000円変更額

130,163,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区水笠通１丁目１番５５号

（株）伊吹工務店

代表取締役 本登 好郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


