
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 鷹取南2号線波打ち解消工事 

 契約変更後の工事概要 

    作業土工 １式 排水工 １式 舗装工 １式 

構造物取壊し工 １式 運搬処理工 １式 

 

 設計変更の理由 

 本工事は公告前に要望元である地元団体への工事説明を行い、現道の幅で波打ち解消を実施す

ることが決まり、その後、令和4年1月26日に公告し、令和4年2月17日に契約した。 

契約後、地元団体から波打ち解消に加え、歩道拡幅の要望を急遽、強く受けたため、道路構成を

再検討することとなり、その検討に4月下旬まで時間を要した。 

その後、歩道を拡幅した道路構成での工事実施について、5月上旬～中旬に近隣住民に説明を行っ

たところ、一部の住民より強い反対意見があり、再度調整が必要となった。これにより5月下旬か

ら6月下旬に地元ヒアリング、住民説明会を実施し、道路構成を決定した。 

住民説明会の結果、歩道を拡幅せず、現況の歩道幅で波打ち解消を行うこととなった。しかし、

説明会において、横断勾配を少しでも緩くしてほしいという要望を受けたため、当初予定してい

なかった車道高さを下げ、横断勾配を緩くすることとなり、車道舗装工が増工となった。 

以上により、工事費が増額となる。 

 


