
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 田中町１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ250 L=926.85m  

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区田中町１丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により

改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ工更生工の減工 

事前調査の結果、連続施工による管更生工が可能な路線が複数あり、施工手間が減

ったため、管きょ更生工が減工となる。 

 

2. 取付管及びます工の減工 

事前調査の結果、取付管の布設替及び撤去の施工数量が減ったため、取付管および

ます工が減工となる。 

 

3. 付帯工の減工 

上記2.及び道路管理者との協議の結果、付帯工が減工となる。 

  

4. 仮設工の増工 

東灘警察署との協議の結果、交通誘導警備員の配置人数が増えたため、仮設工が増

工となる。 

 

5. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


