
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

業 務 名 

 
東部工区歩道改良工事（その２） 

 
工事概要 
 

当初  

   舗装工 1,977㎡  排水構造物工 556.6m 防護柵 500m 

 

変更 

   舗装工 4,458㎡  排水構造物工 545.0m 防護柵 498m 

 

 
 

契約変更の理由 
 

・土工において、掘削土砂に岩塊の混入が多数あったため、仮置場で土砂のふるい分けや

現場～仮置場間の土砂運搬が増工となる。 

・現地調査の結果、歩道改良における車道舗装復旧範囲を見直したことにより舗装面積を

追加する。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

（公表様式第６号） 


