
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（東神戸地区他） 

変更契約後の工事概要 

 

 本工事は、神戸港（東神戸地区他）の既設陸閘 東神戸 115、124、125、126、SG-13（計 5基） 

について、南海トラフ巨大地震に伴う津波対策として遠隔操作化の実施にあたり、陸閘を電動化

（扉体・電気設備・モータや水密ゴムなどの各種関連部品を含む）する照査設計、製作、据付、

試運転及び調整までの一切を行うものである。 

※設計変更にて、下記の通り変更する。 

1. 減工：東神戸 115 陸閘改修（電動化）について、工場持帰り作業から、全て現場作業に 

     変更する。 

2. 減工：建設機械の使用見込みと実績に相違が生じ、実績に変更する。 

 

契約変更の理由 

 

1. 東神戸 115 陸閘改修（電動化）について、工場持帰りにより作業を行う予定であったが、 

  現場すぐ横にう回路があり、通行量も考慮した結果、作業に伴う通行止めの影響がわずか 

  であることから、工期短縮のため工場持帰り作業を全て現場作業に変更する。 

 

2. 陸閘の改修に必要な建設機械として使用を見込んでいた種類と日数が、実績と相違が生じ 

  たため、実績に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       （公表様式第６号） 


