
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 天神川高潮対策工事（その１） 

設計変更後の工事概要 

  

工事延長 L=131m 

擁壁護岸工 パラペット L=170m、重力式擁壁 L=53m 

      増打ちコンクリート V=135m3 

浮力防止対策工・橋梁用高欄工 N=2 橋 

契約変更の理由 

 

現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じた。 

                           


