
工事変更契約の内容 2021N1-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年8月30日・変更契約日

工水（深江地区）配水管取替工事

神戸市東灘区深江南町４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年5月29日から令和4年10月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

197,400,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

40,047,700円変更額

237,448,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


