
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 夢野白川線路肩拡幅工事 

 契約変更後の工事概要    

【工事概要】土工      １式    

車道舗装工  A=240m2    

排水構造物工 L=70m      

防護柵設置工 L=63m 

 契約変更の理由 

 

・車道舗装について、既設車道舗装との摺り付け及び道路排水確保のため、舗装範囲を

広げることとなった。そのため、車道舗装工を増工とし、区画線消去工が減工とな

る。 

・当初既設車道舗装の厚さは 10cm を想定していたが、現地確認の結果、厚さ 18cm であ

ったため、舗装版切断工、舗装版破砕工及び殻運搬・処分工に増工が生じる。 

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


