
 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名  新川プロムナード休憩所設置工事 

契約変更後の工事概要 

（工事内容）  

前回               今回 

土工      1 式       土工      1 式 

休憩所設置工  3 基       休憩所設置工  3 基 

撤去工     1 式       撤去工     1 式 

  舗装工     1 式       舗装工     1 式 

  照明設備工   1 式       照明設備工   1 式 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

 撤去・処分する計画であった土砂中から草木が含まれており、処分計画地では受入不可であ

ったことから、処分地を変更する。 

 また、交通誘導員について、配備不要であったことから減工する。 


