
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 青陽灘高等支援学校内装改修他工事 

変更契約概要 

＜建築工事＞ 

１.屋内運動場床改修工事の仕様変更（サンダー掛けウレタン塗装改修→塩ビシート張り改修）

２.ポーチタイル部改修工事の仕様変更（タイル張り改修→塗床改修） 

３.軽微な仕様・寸法等の変更 

 

＜電気設備工事＞ 

１．既設非常照明の撤去・再取付の追加 

２．接地用配線の追加 

３．更新ブレーカーの仕様変更 

４．各所コンセントの仕様変更及び追加 

５．情報用コンセントの追加 

６．スピーカー・感知器の追加 

 

変更契約理由 

＜建築工事＞ 

１．床仕上材が著しく傷んでおり、ささくれ等による事故を未然に防ぐため、塩ビシートへ仕様

変更する。 

２．大型送迎バスの往来による耐荷重を考慮し、メンテナンス性が高く、耐摩擦・摩耗性を備え

た、塗床材へ仕様変更する。 

３．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性

が向上するため。 

 

＜電気設備工事＞ 

１．現地詳細調査の結果、工事に支障があったため。 

２．現地詳細調査の結果、接地線が必要なことが判明したため。 

３．現地詳細調査の結果、既設ブレーカーと仕様を合わせるため。 

４．学校より要望があったため。 

５．学校より要望があったため。 

６．消防指導があったため。 

 

 


