
工事変更契約の内容 2021D1-223

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月15日・変更契約日

蓮池妙法寺線災害復旧工事

神戸市須磨区神撫町５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年4月1日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,227,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,403,300円変更額

11,630,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


