
建築住宅局住宅建設課 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 王塚住宅 10 号棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和４年８月 31 日から令和４年 10 月 10 日に変更、延期日数 40 日間） 

 ２ バルコニー・廊下階段室 軒天・天井部の改修内容の変更 

 ３ 屋上防水改修工事の一部仕様変更 

 ４ 軽微な変更及び精算（竪樋補修、目隠しルーバー補修他） 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 工事施工方法の変更に伴い工期の延長が必要となったため 

 ２ 現場詳細調査により、既存塗膜の浮きが著しいことが判明し、設計図のまま 

では施工が困難であるため 

 ３ 屋上防水の詳細調査の結果、一部改修内容に仕様変更が発生したため 

 ４ 現場の詳細調査の結果、軽微な変更による精算が発生したため 

 

 

 

 

 

 

 

 


