
工事変更契約の内容 2021C2-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月8日・変更契約日

阪神沿北側線橋梁（出合橋）架設工事

神戸市東灘区深江北町４丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和4年1月15日から令和4年8月12日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

55,660,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,871,800円変更額

49,788,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎中町１－１－１５－１１６

ブリッジメンテナンス（株）

代表取締役 高木 宏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


