
工事変更契約の内容 2021D1-209

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月1日・変更契約日

山手幹線歩道改良工事（その１）

神戸市東灘区本山北町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月8日から令和4年8月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,385,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-526,900円変更額

28,858,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役 上田 恭司

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


