
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

① 外壁改修工事の精算

② 照明設備改修工事の精算

③ 塗装改修工事の扉塗装の減工

④ 軽微な仕様・寸法等の変更

⑤ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

（令和4年8月31日から令和4年9月9日に変更、延期日数9日間）

契約変更理由

①

② 詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため

③ 作業時の入居者立会いが出来ず，扉の室内塗装が減工となったため

④

⑤ 工事着手にあたり、入居者や施設管理者との調整に時間を要したため

現場納まりの詳細検討の結果，仕様・寸法等を変更することにより，安全性，
利便性，耐久性等が向上するため

契 約 変 更 理 由 書

課　長 係係　長

外壁の詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため

ルゼフィール中道住宅外壁改修他工事工 事 名


