
工事変更契約の内容 2021A5-078

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月9日・変更契約日

玉津処理場管理本館上水給水設備改修工事

神戸市西区森友１丁目２６・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年3月25日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

660,000円変更額

39,160,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区相生町４丁目２番１３号

（株）Ｒ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ

代表取締役 山田 満

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


