
工事変更契約の内容 2021D1-179

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月25日・変更契約日

西高丸橋補修補強工事

神戸市垂水区潮見が丘１丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年2月15日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

79,794,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

636,900円変更額

80,430,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通８神港ビルヂング６－６００

（株）大成工材

代表取締役 谷口 成

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


