
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 農村環境改善センター更衣室改修工事 設計変更 

契約変更後の工事概要 

◆建築工事 

① ：施設の利便性・快適性の向上を目的とした変更 

② ：施設の耐久性・メンテナンス性の向上を目的とした変更 

③ ：その他、軽微な仕様・寸法等の変更 

 

◆電気設備工事 

1 ：照明器具及びコンセントの追加 

契約変更の理由 

◆建築工事 

① ：現場段階での所管課及び施設管理者との調整の結果、変更することにより、 

施設の利便性及び快適性が向上すると判断したため。 

② ：現場段階での詳細検討の結果、変更することにより、施設の耐久性及びメン 

テナンス性が向上すると判断したため。  

 

◆電気設備工事 

1  ：間仕切り変更に伴い照明器具の追加が必要であったため。 

また現調詳細調査の結果、給湯器用電源が必要なことが判明したため。 

（公表様式第 6 号） 


