
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東町線道路改良工事 

工事概要 

 

    工事延長 L=200m 

排水構造物工 1式 

舗装工 1式 

契約変更の理由 

 

１） 警察協議の結果、信号機及び標識の移設を本市で行うこととなったため、増工が生じた。 

       

２） 公安委員会協議の結果、仮設ガードレールや区画線の設置内容に変更が発生し、増工となった。

        

３） 新中央区総合庁舎前における植栽計画が見直しになったことに伴う変更が生じた。 

         

４） その他、数量等の変更は現地精査による。      

  

 

 

 


