
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 青山橋補修工事 

 契 約 変 更 後 の工 事 概 要  

 舗 装 工   １式      橋 梁 補 修 工   １式     防 護 柵 取 替 工   １式  

 塗 装 塗 替 工   １式   標 識 付 替 工   １式     仮 設 工   １式  

 

 

設 計 変 更 の理 由  

 

・既存塗膜を除去するために塗膜剥離剤を用いるが、当初は既存の塗膜履歴より剥離作業を２回と想

定していたが、剥離試験の結果想定以上の塗膜が残存していたことから、剥離作業を３回に見直す必要

が生じた。その結果、塗膜除去工が増工となる。 

 

・横断防護柵は、塗替え・部分補修としていたが、防護柵の設置基準・同解説より、自転車歩行者用柵

を設置する区間には該当しないことから、撤去を行うこととした。その結果、道路付属構造物塗装工他が

減工となる。 

 

・現 地 精 査 の結 果 、その他 工 種 数 量 に増 減 が生 じる。  

 


