
工事変更契約の内容 2022A5-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月15日・変更契約日

横尾中学校空調設備改修工事

神戸市須磨区横尾2丁目1-2・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年6月28日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,894,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,045,000円変更額

11,849,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通１０ー２－２

（株）オーラテクノ

代表取締役 石塚 和也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


