
工事変更契約の内容 2020N1-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年9月12日・変更契約日

板宿ずい道配水池漏水補修工事

神戸市須磨区妙法寺宮ノ下50-9 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年6月30日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

410,943,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

685,283,500円変更額

1,096,227,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役 永川 智康

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


