
工事変更契約の内容 2021E3-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月27日・変更契約日

西神中央センターブリッジライトアップ設備工事

神戸市西区糀台５丁目他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年3月15日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,546,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-627,000円変更額

9,919,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区大石東町５丁目１番１３号

（株）アイオー電設

代表取締役 猪多 智彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


