
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名  西区玉津支所便所改修工事 

 

契約変更内容 

  新労務単価の適用に伴う変更 

 

契約変更理由 

 

 令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、令和４年３月

１５日に契約した本工事に関して、請負業者より新労務単価適用の請求があったため。 

 

 


