
工事変更契約の内容 2022A1-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月30日・変更契約日

浜山小学校運動場改修工事

神戸市兵庫区材木町４-２・場 所

運動施設・工 種

・内 容

令和4年6月15日から令和4年10月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,133,910円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,612,710円変更額

13,521,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通２丁目２番２１号

関西造園土木（株）

代表取締役 東 真

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


