
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 有野六甲線道路防災対策工事（１８工区） 

 

設計変更後の工事概要 

 法枠工   ５９０ｍ    吹付工   １７８㎡ 

 高強度ネット工   １，０７４㎡ 

 ポケット式落石防護網工 従来型   １，５０３㎡         

 ポケット式落石防護網工 大開口型  ８９１㎡ 

 格子形状型覆式落石防止網工 ２３８㎡ 

 

〈設計変更の理由〉 

・工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


