
工事変更契約の内容 2022A2-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月21日・変更契約日

小部児童館外壁他改修工事

神戸市北区鈴蘭台北町７丁目11－40・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月25日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,802,791円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,067,000円変更額

12,869,791円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区菊水町１０－１－３

中村瀝青工業（株）

代表取締役 中村 高明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


