
工事変更契約の内容 2021A3-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月30日・変更契約日

ベルデ名谷住宅５－７号棟外壁改修他工事

神戸市垂水区名谷町字高曽２２９２－１０他・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年2月5日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

312,180,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,630,000円変更額

315,810,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区下山手通３－２－１３

（株）大木工務店

代表取締役 堀本 正裕

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


