
契約変更理由書  

神戸市 

工  事  名 兵庫ふ頭 U上屋くん蒸倉庫改修工事 

 契約変更後の工事概要 

１．気密扉電防油圧ポンプＢＯＸに点検扉追加 

 

 契約変更の理由 

１．施設管理者と協議の結果、施設の維持管理上必要と判断したため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

(案) 


