
工事変更契約の内容 2021A2-109

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月22日・変更契約日

西区玉津支所便所改修工事

神戸市西区玉津町小山180番地の３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月16日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

84,590,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

697,400円変更額

85,287,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島二丁目１番地

（株）カイト

代表取締役 加塩 一幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


