
工事変更契約の内容 2022A2-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月27日・変更契約日

農村環境改善センター更衣室改修工事

神戸市北区道場町塩田1454－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月17日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,201,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

682,000円変更額

14,883,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影石町四丁目１５番２５号

（株）山野工務店

代表取締役 山野 建作

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


