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工 事 名   

 

 

好徳小学校給水設備他改修工事 

契約変更後の工事概要 

【機械設備工事】 

① プール系統の給水管に凍結防止ヒーターを追加 

② 吸排気弁の設置位置の変更に伴う配管追加 

③ 消火配管のルート変更及び凍結防止ヒーターの追加 

④ 保育園系統給水つなぎ替えの追加 

⑤ 既設埋設配管の撤去取りやめ 

⑥ 家庭科室浸水による補修工事の追加 

⑦ プール系統配管の補修工事の追加 

【電気設備工事】 

① コンセント及び配管配線の追加 

② ルート変更に伴う配管仕様の変更及びプルボックスの追加 

 

契約変更の理由 

【機械設備工事】 

① プール系統の給水管は冬季の使用がなく、凍結による破損の恐れがあるため、凍

結防止ヒーターを追加する。 

② 現地詳細調査の結果、吸排気弁の設置位置を設計時から変更する必要が生じたた

め、それに伴い配管を追加する。 

③ 現地詳細調査の結果、埋設予定箇所に既設電気配線が埋設されており、地中埋設

が困難であることが判明したため、配管ルートを屋外露出に変更し、凍結防止ヒ

ーターを追加する。 

④ 現地詳細調査の結果、保育園系統の給水管は高架タンク 2次側ではなく 1次側で

分岐していることが判明したため、給水管のつなぎ替えを追加する。 

⑤ 現地詳細調査の結果、給水系統の切り替えによる断水期間を最短とするためには

既設配管の撤去が困難であることが判明したため、撤去を取りやめる。 

⑥ 直圧化による増圧に伴い既設配管の破損が発生し家庭科室が浸水したため、補修

工事を追加する。 

⑦ 直圧化による増圧に伴いプール系統の既設配管が破損したため、補修工事を追加

する。 

【電気設備工事】 

① 現地詳細調査の結果、凍結防止ヒーターの追加（機械設備工事）及び、それに伴

う電源が必要なことが判明したため。 

② 現地詳細調査の結果、埋設配管が不可能なことが判明し、施工上必要であったた

め。 

 

（公表様式第 6号） 


