
神戸市

工　事　名 西舞子小学校給水設備他改修工事

契約変更内容

① 完成期限を、令和4年9月30日から令和4年10月31日まで31日間延長する。

② 共通費を増工する。

契約変更の理由

直圧化による水圧上昇により、既設給水管や接続部等から漏水が生じて修理復旧作業
に不測の時間を要したため
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