
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 星和台中学校空調設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．図書室の更新を取りやめる。 

２．更衣室屋外配管の外装材を変更する。 

３．更衣室にリモコン線を新設する。 

４．心の教室の屋外配管を更新する。 

５．保健室の冷媒・ドレン管を更新する。 

 

 

契約変更の理由 

   

 

１．更新する必要がなくなったため。 

２．３．４．５．現場詳細調査の結果、変更が必要となった。 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


