
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 西脇小学校給水設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１． 令和４年 9月 30 日から令和４年 10 月 20 日までの 20 日間の工期延期 

 

契約変更の理由 

   

１． 既設給水引込管の撤去工事において、既設配水管の老朽化のため施工できない箇所があった。 

 水道局の依頼により周辺を断水し配水管を更新することになった。 

 よって、本工事にて配水管を更新するため工期を 20日間延期する。 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


