
                                別紙 

契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名   有瀬小学校運動場改修工事 

契約変更後の工事概要 

    土工                １式 

    グラウンド舗装工  ５,３４０ｍ2 

    競技施設復旧工       １式 

    付帯工           １式 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

 ・敷地造成工において、グラウンドの舗装勾配の見直しにより掘削土量が減少したことか

ら減工となる。 

 

 ・グラウンド内の側溝蓋が経年劣化により腐食が激しく危険なため、関係者と協議の結果、

取り換えることとなった。 

 

 ・その他、現地精査により数量及び工事費を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


