契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド道路嵩上げ工事(その5)

工事概要

街渠桝嵩上げ	５０箇所
車道舗装	３，６９０㎡
乗入舗装	３１０㎡
歩道舗装	１，４８０㎡
ﾔｰﾄﾞ舗装	７４０㎡
ＳＯＬＡＳフェンス	２０８ｍ

工期

令和４年１０月７日

契約変更の理由

１．　現地調査した結果、ハンドホールが再利用困難であったため、新材に変更する。

２．　沿道ユーザーとの調整の結果、宅地すりつけに伴い守衛室及び電気設備の移設が必要となったことから、守衛室撤去、設置工及び電気設備工を増工する。

３．　埠頭用地利用ユーザーとの調整の結果、道路嵩上げに伴い、隣接するゲート等への出入りを確保するための仮舗装を増工する。

４．　その他、現地精査の結果による数量変更を行う。

（公表様式第６号）