
工事変更契約の内容 2022A2-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年10月20日・変更契約日

垂水処理場１系消化タンク電気室屋上防水他改修工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月3日から令和4年10月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,605,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,144,000円変更額

24,461,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊町２－３－９

（株）富士防水工業

代表取締役 福吉 智

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


